



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Bisogno Massimo**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>184</b>	<b>18/04/2025</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 - Misura 1.3.1 PDND Campania - Progetto Sinfonia PDND CUP B51F23000700006 - Affidamento dei servizi in adesione ad Accordo Quadro RTI EY Advisory S.p.A. Autorizzazione proroga ed approvazione piano operativo aggiornato.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a. il Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea con lo scopo di mitigare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus e sviluppare economie solide, sostenibili e resilienti nonché preparare alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale;
- b. il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ha istituito il Fondo complementare al PNRR, con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- c. il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- d. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- e. il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), all'articolo 2, comma 1, stabilisce che "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- f. l'articolo 3-bis del CAD stabilisce che "...chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale";
- g. l'Agenda Digitale Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM (2010) n. 245 del 26 agosto 2010, è finalizzata a ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili in grado di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, ad esempio sotto forma di un'assistenza sanitaria migliore, trasporti più efficienti, nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali;
- h. il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, promuove la trasformazione digitale, in particolare della Pubblica Amministrazione, con apposite linee di azione concordate tra i diversi livelli istituzionali e favorisce ulteriormente l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche già esistenti e l'avvio di nuove che consentono di razionalizzare i servizi per le amministrazioni ed i cittadini, agevolandone una più facile interazione;
- i. con la Strategia "Italia 2025", pubblicata dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono state individuate le tre principali sfide per la trasformazione del Paese in termini di società digitale, innovazione e sviluppo sostenibile e inclusivo;
- j. l'art. 50 del CAD dispone che i dati delle pubbliche amministrazioni debbano essere resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, salvi i limiti alla conoscibilità del dato previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- k. il successivo art. 50-ter del CAD disciplina la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (di seguito PDND), ovvero l'infrastruttura tecnologica, sviluppata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con PagoPA S.p.A., con cui si abilita

l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite;

- l. la condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) raccolte nel "catalogo API", reso disponibile dalla Piattaforma;
- m. il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 22 settembre 2022 all'art 3 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano accreditarsi alla PDND, sviluppare le interfacce di programmazione (API) e rendere disponibili le proprie basi dati sulla piattaforma entro il 30 settembre 2023.

#### **PREMESSO altresì che**

- a. in data 22/12/2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l'avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Regioni e Province Autonome, con il quale intende attuare, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU, nell'ambito dell'Investimento 1.3. "Dati e interoperabilità", parte della Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati";
- b. le Milestone ed i Target europei previsti per la Misura 1.3.1 sono i seguenti:
  1. M1C1-4 Milestone da conseguirsi entro dicembre 2022: la piattaforma deve consentire alle agenzie di:
    - pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma;
    - redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma;
    - autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma;
    - convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.
  2. M1C1-18 Target da conseguirsi entro dicembre 2024: l'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi API (Application Programming Interface) pubblicate nel catalogo API e integrate con PDND. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:
    - al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione);
    - entro il 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale;
  3. M1C1-27 Target da conseguirsi entro giugno 2026: L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi API (Application Programming Interface) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1000). Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:
    - entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzioni, pensionamento, iscrizione a scuole e università (come l'Anagrafe Nazionale Studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico);
    - entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie – ad es. i registri dei pazienti e dei medici.

#### **PRESO ATTO CHE**

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25/05/2023, sono state approvate le "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania";
- b. con Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 29/06/2023 è stata sostenuta la partecipazione della Regione Campania all'Avviso del 22/12/2022 emanato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale si è inteso attuare, all'interno della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.3. "Dati e interoperabilità", parte della Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" del PNRR;

- c. con Delibera di Giunta Regionale n. 147 del 03/04/2024 si è preso atto del Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 175-3/2022 - PNRR - 2023 del 14/09/2023, nell'ambito dell'avviso del 22/12/2022 a valere sul PNRR - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Regioni e Province Autonome, con il quale sono state assegnate alla Regione Campania risorse per un importo pari ad € 2.373.876 per la realizzazione del progetto relativo alla "Piattaforma Digitale Nazionale Dati – CAMPANIA”;
- d. con Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 03/0/2024 sono stati istituiti gli appositi capitoli di entrata e di spesa e sono state acquisite al Bilancio Regionale le risorse economiche per le annualità 2024-2025, per un importo pari ad euro 2.373.876,00;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 51 del 08/04/2024 si è provveduto all'accertamento sul capitolo E03291, delle risorse erogate dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'importo di euro 2.373.876,00 per l'esercizio finanziario 2024 in ossequio al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al fine di adottare i consequenziali atti di spesa.

## **ATTESO CHE**

- a) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 30/12/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-248 del 24/12/2019, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) Il RTI E.Y. Advisory S.p.A. è risultato aggiudicatario del Lotto 6 – CIG 8128410022 della predetta gara in data 06/06/2022 ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29/07/2022
- c) l'Accordo di cui sopra, prevede che le Amministrazioni facoltizzate possano utilizzare lo stesso nei limiti della capienza dell'importo complessivo massimo del Lotto di competenza, mediante l'inoltro di opportuno Ordine d'Acquisto all'aggiudicataria, previa richiesta preliminare di fornitura;
- d) l'articolo 1 comma 512 ss. della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 obbliga al ricorso degli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all'acquisizione dei servizi informatici.

## **RILEVATO CHE**

- a) le Amministrazioni, per aderire al predetto Accordo quadro ed ordinare i servizi di interesse, devono attenersi alla procedura descritta nella documentazione di gara e, pertanto, si è proceduto alla stesura del relativo Piano dei fabbisogni al fine di richiedere il successivo Piano Operativo;
- b) Con richiesta preliminare di fornitura n. 7796824 del 10/04/2024, attraverso la piattaforma e-procurement acquistinretepa.it, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale ha formulato una richiesta di valutazione preliminare al RTI EY Advisory S.p.A., non vincolante, utile per acquisire un piano operativo relativo all'intervento "Sinfonia PDND", nonché la valorizzazione economica dei servizi, al fine di rispondere alle esigenze dell'amministrazione in termini di tipologia e quantitativo di servizi da sottoscrivere;
- c) è stato acquisito agli atti dell'Ufficio, con prot. N. PG/2024/209689 del 26/04/2024, il Piano Operativo emesso dal RTI E.Y Advisory S.p.A., in accordo a quanto previsto dall'Accordo Quadro
- d) la valutazione della soluzione prospettata dal predetto RTI e la congruità tecnica ed economica della stessa consente di aderire al suddetto Accordo quadro;

- e) l'adesione all'Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi Informativi Gestionali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – lotto 4" avviene mediante ordinativo di fornitura perfezionato attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 70 del 26.04.2024 è stato, tra l'altro, approvato il Piano dei Fabbisogni predisposto dall'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale relativo all'intervento "Sinfonia PDND", prot. n. PG/2024/0178944 ed il Piano Operativo prot. n. PG/2024/0209689 pervenuto a mezzo PEC da parte del RTI EY Advisory S.p.A.;
- **è stato disposto di aderire** all'Accordo quadro per la "fornitura di servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni – lotto 6", con RTI E.Y. Advisory S.p.A., mediante sottoscrizione del relativo contratto esecutivo ed emissione di un ordinativo di fornitura per un importo complessivo di **624.356,00 €** IVA esclusa, secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) ivi riportate;
  - **è stato approvato** lo schema di contratto predisposto sulla base dello Schema di Contratto Esecutivo allegato alla documentazione di gara dell'Accordo Quadro per la "fornitura di servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni – lotto 6", a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato1);
- g) in data 30/04/2024 è stato sottoscritto tra le parti il contratto acquisito al prot. n. CO/2024/000030;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 268 del 17/10/2024 è stato, tra l'altro, rimodulato il quadro economico del progetto "Sinfonia PDND" CUP B51F23000700006, approvato con decreto dirigenziale n. 69 del 26/04/2024 per un importo complessivo di 2.373.876,00 €, a valere sui fondi PNRR Misura 1.3.1, capitolo di spesa U06591, come di seguito riportato:

Voce	Denominazione	Importo progetto Fondi PNRR Misura 1.3.1 US 60.11.00
<b>A</b>	Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature (oltre IVA al 22%)	1.893.885,00 €
<b>B</b>	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	63.336,30 €
<b>C</b>	IVA, oneri ed altre imposte e tasse (al 22%)	416.654,70 €
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE</b>	2.373.876,00 €

#### **PRESO ATTO che**

- a. con Decreto n. 39/2025 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, è stato fissato al 31 marzo 2026 il termine massimo per il completamento delle attività relative a tutti i progetti finanziati tramite gli Avvisi a lump sum pubblicati dal Dipartimento medesimo sulla Piattaforma PA digitale 2026;
- b. in occasione dell'incontro periodico di monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto, è stata richiesta da parte della Stazione Appaltante la trasmissione di un Piano Operativo aggiornato da parte del RTI E.Y. Advisory S.p.A., al fine di ripianificare le attività residue e garantire il completamento degli obiettivi progettuali nei nuovi termini, fermo restando il rispetto del corrispettivo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 4, comma 4 dell'Accordo Quadro Consip - ID 2213, e in parziale modifica dell'art. 4, comma 1 del Contratto Esecutivo in essere;
- c. il RTI E.Y. Advisory S.p.A. ha trasmesso, a mezzo PEC, in data 15/04/2025, il Piano Operativo aggiornato, contenente un cronoprogramma rimodulato che prevede una proroga del termine di completamento al 31 ottobre 2025, senza variazione dei costi, come da comunicazione acquisita al protocollo PG/0193226/2025;

- d. considerata la complessità delle attività previste e la necessità di garantire il pieno conseguimento dei risultati attesi dal progetto, in coerenza con le milestone PNRR e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, si ritiene necessario autorizzare la proroga proposta, anche al fine di assicurare la piena operatività delle soluzioni digitali previste e il consolidamento dei processi di trasformazione digitale dell'Amministrazione, evitando rischi di inefficace implementazione, nonché per salvaguardare il corretto utilizzo delle risorse PNRR già impegnate.

## RITENUTO

- a. di dover autorizzare la proroga del contratto esecutivo, stipulato in adesione all'Accordo Quadro relativo alla *"Fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico, nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud e servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 6"*, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) EY Advisory S.p.A., fino al 31 ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni (tecnico-prestazionali ed economiche) previste dal contratto sottoscritto in data 30/04/2025 e acquisito al protocollo n. CO/2024/000030;
- b. di dover approvare il Piano Operativo aggiornato, comprensivo del nuovo cronoprogramma con proroga della scadenza al 31 ottobre 2025, a costi invariati e con efficacia immediata, acquisito agli atti dell'Ufficio con protocollo n. PG/0193226/2025 del 15/04/2025, ancorché non materialmente allegato, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. di dover approvare l'addendum al Contratto Esecutivo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- d. di dover procedere all'aggiornamento della durata del contratto riportata nella scheda di trasparenza prevista dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

## VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"* (CAD) e ss.mm.ii. e relative Regole Tecniche e Linee Guida e disposizioni attuative;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;
- il D. Lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 - *Attuazione della Trasparenza Amministrativa*;
- l'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- la L. R. 23/2017, *"Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di Semplificazione 2017"*;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018, *"Regolamento di Contabilità Regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37"*;
- la DGR della Campania n. 90 del 09 marzo 2021 con cui è stato approvato il *Codice di comportamento*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 14 aprile 2021 con il quale è stato conferito al dott. Massimo Bisogno l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025"*;

- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la DGR della Campania n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- la DGR della Campania n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ".
- la DGR della Campania n. 188 del 23/04/2024;
- la DGR della Campania n. 370 del 25/07/2024;
- la DGR della Campania n. 763 del 27/12/2024;
- la DGR della Campania n. 105 del 13/03/2025 "Funzioni dirigenziali. Determinazioni" con la quale è stata disposta la prosecuzione senza soluzione di continuità delle funzioni dirigenziali attribuite al Dott. Massimo Bisogno quale Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, fino al 30/04/2025;
- Tutti gli atti richiamati in premessa.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale.

### **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare la proroga del contratto esecutivo, stipulato in adesione all'Accordo Quadro relativo alla *"Fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico, nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud e servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 6"*, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) EY Advisory S.p.A., fino al 31 ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni (tecnico-prestazionali ed economiche) previste dal contratto sottoscritto in data 30/04/2025 e acquisito al protocollo n. CO/2024/000030;
2. di approvare il Piano Operativo aggiornato, comprensivo del nuovo cronoprogramma con proroga della scadenza al 31 ottobre 2025, a costi invariati e con efficacia immediata, acquisito agli atti dell'Ufficio con protocollo n. PG/0193226/2025 del 15/04/2025, ancorché non materialmente allegato, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'addendum al Contratto Esecutivo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di procedere all'aggiornamento della durata del contratto riportata nella scheda di trasparenza prevista dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di inviare il presente provvedimento:
  - al Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.00);
  - allo Staff 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
  - alla pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro";

**Il Direttore dell'Ufficio Speciale  
Dott. Massimo Bisogno**